

## DODATOK č. 1

### K ZMLUVE O DIELO č. Z-21/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „zmluva“)

#### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1. Objednávateľ:

Názov: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**  
Sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti  
IČO: 36255556  
DIČ: 2020173705  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
zahraničnej banky  
IBAN : SK60 1111 0000 0012 9827 7006  
BIC : UNCRSKBX  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, vložka č  
14263/T  
e-mail: [info@vshc.sk](mailto:info@vshc.sk)  
Zástupca objednávateľa vo veciach:  
a/ zmluvných: Ing. Beatrix Kopcová [beatrice.kopcova@vshc.sk](mailto:beatrice.kopcova@vshc.sk)  
b/ technických: Ing. Beatrix Kopcová [beatrice.kopcova@vshc.sk](mailto:beatrice.kopcova@vshc.sk)  
Ing. Ľuboš Gavorník [lubos.gavornik@vshc.sk](mailto:lubos.gavornik@vshc.sk)  
Ing. Marcel Balko [marcel.balko@vshc.sk](mailto:marcel.balko@vshc.sk)  
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Ing. Marcel Balko  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

##### 2. Zhotoviteľ:

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.**  
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
Štát: Slovenská Republika  
Zastúpený: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva  
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva  
IČO: 31322301  
IČ DPH: SK2020313427  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.  
398/B  
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 9368 Ministerstva  
spravodlivosti Slovenskej republiky  
IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065  
e-mail: [info@vsba.sk](mailto:info@vsba.sk)  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

#### II.

#### PREDMET DODATKU

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 9.8.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonať všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „**ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“).
2. Vzhľadom na potrebu predĺženia termínu ukončenia diela, sa zmluvné strany dohodli v zmysle článku XIV. bod 14.5 na zmene zmluvy o dielo nasledovne:
3. V článku IV Čas plnenia sa s odvolaním na bod 4.4 pojednávajúci o prípade, že nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať

sa bod 4.1.2. mení nasledovne :

„ 4.1.2 **Termín dokončenia realizácie diela: do 28.2.2023** “

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu pričom zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ 2 vyhotovenia.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán , účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.

v Hlohovci, dňa .....

v Bratislave, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  
Ing. Beatrix Kopcová  
konateľka

.....  
Ing. Karol Urban  
predseda predstavenstva

.....  
Štefan Kobes  
podpredseda predstavenstva