

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č.1
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa Z-21/2021
Číslo zmluvy zhotoviteľa 803/32/2021

(ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ:

Názov: **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**
Sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti
IČO: 36255556
DIČ: 2020173705
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
IBAN : SK60 1111 0000 0012 9827 7006
BIC : UNCRSKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, vložka č.
14263/T
e-mail: info@vshc.sk
Zástupca objednávateľa vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Beatrix Kopcová beatrice.kopcova@vshc.sk
b/ technických: Ing. Beatrix Kopcová beatrice.kopcova@vshc.sk
 Ing. Ľuboš Gavorník lubos.gavornik@vshc.sk
 Ing. Marcel Balko marcel.balko@vshc.sk
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Ing. Marcel Balko
(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.**
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štát: Slovenská Republika
Zastúpený: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva
 Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
IČO: 31322301
IČ DPH: SK2020313427
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 398/B
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 9368
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
e-mail: info@vsba.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Pavel Dubaj , dubaj@vsba.sk
b/ technických: Ing. Pavel Kliman, klimanml@vsba.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Východiskové údaje:

Názov diela: ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č.1
Miesto realizácie diela: Prevádzka ČOV Hlohovec, lokalita Pod Šomod'
Investor: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Dozor prevádzkovateľa verejnej kanalizácie (DPVK): Ing. Marcel Balko
Stavebný dozor (SD) : Ing. Ľuboš Gavorník
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany zhotoviteľa (stavbyvedúci): Ing. Milan Horváth

II. PREDMET DODATKU

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa Zmluvu o dielo v znení, predmetom ktorej je vykonanie diela „ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č.1“, (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“).
2. Vzhľadom na predĺženie termínu ukončenia diela, sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. IV zmluvy o dielo nasledovne:
3. V článku IV Čas plnenia sa bod 4.1.2 mení nasledovne :
 - 4.1.2 „ Termín dokončenia realizácie diela:
- do 31.01.2022“
4. V článku IV Čas plnenia sa dopĺňa 4.5 s nasledovným znením :
 - 4.5 „ V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, mráz), ktoré by znemožnili uskutočnenie prác z dôvodu nemožnosti postupu určeným technologickým postupom, sa termín dokončenia realizácie časti diela predĺži o dni, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať. O tejto skutočnosti zhotoviteľ bezodkladne písomne oboznámi objednávateľa. (vyžaduje sa formou elektronickej komunikácie na adresy zástupcov zhotoviteľa lubos.gavornik@vshc.sk, beatrice.kopцова@vshc.sk, marcel.balko@vshc.sk). V opačnom prípade sa termín o tieto dni nepredĺži. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný zaznamenať do Stavebného denníka. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.“
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.

v Hlohovci, dňa

v Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Ing. Beatrix Kopcová
konateľka

.....
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva

.....
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva